



Sławno, dnia 08.03.2012 r.

Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa infrastruktury szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Sławno, Gminy Miasto Sławno, Miasta Darłowo (obiekty administrowane przez Powiat Sławieński), Gminy Postomino oraz Gminy Malechowo, w tym przeszkolenie kadry informatycznej (tryb „zaprojektuj i wybuduj”)”

W dniu 08 marca 2012 wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Proponowany termin wykonania zadania 29 września 2013 r. Termin uzyskania pozwolenia na budowę na cały zakres objęty zamówieniem – 30 września 2012 r.

Ze względu na duży zakres zadania, przewiduje się zaprojektowanie i realizację prac etapowo. Dodatkowo dochodzą terminy administracyjne na uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień. Po odliczeniu czasu związania ofertą – 30 dni (czas na podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą) pozostaje 5 miesięcy na uzyskanie pozwoleń na budowę na cały zakres objęty zamówieniem. Uważamy iż czas ten jest za krótki na uzyskanie wymaganych pozwoleń. Proszę zwrócić uwagę, iż w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – str. 111: „Najdłuższy w realizacji typ instalacji wymagający całej ścieżki uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektu technologicznego radiowego. Czas realizacji tego typu instalacji może trwać rok i dłużej”. Termin ten jest podany jako przynajmniej roczny. Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu na uzyskanie pozwoleń na budowę na cały zakres objęty zamówieniem do 31 grudnia 2012 r., pozostawiając niezmienny termin zakończenia wszystkich prac objętych zamówieniem – tj. 29 września 2013 r.?

Odpowiedź:

Ze względu na obowiązujący Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wynikający z umowy o dofinansowanie projektu, Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu na uzyskanie pozwoleń na budowę.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty o 14 dni, tj. do dnia 29.03.2012 r. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż zakres prac objęty powyższym zamówieniem jest bardzo obszerny. Przedstawienie oferty w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pozwala Wykonawcy na wybór najbardziej optymalnych kosztowo prac i odpowiedniej lokalizacji masztów i konstrukcji wsporczych, jednakże w celu przedstawienia rzetelnej, konkurencyjnej oferty, wymagane jest przeprowadzenie bardzo szczegółowej wizji lokalnej na całym terenie objętym przedmiotem zamówienia. Podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lokalizacje i wysokości masztów są określone w bardzo szerokim zakresie (od 3 do 35 m). Bez dokładnego sprawdzenia widoczności i dokładnej oceny wysokości poszczególnych masztów lub konstrukcji wsporczych na etapie ofertowania, wyceny wykonawców mogą się znacznie różnić. Uważamy, że ze względu na przeprowadzenie bardzo szczegółowych wizji lokalnych, bez których niemożliwa jest poprawna wycena zamówienia, termin złożenia oferty jest zbyt krótki, więc zwracamy się z prośbą o jego wydłużenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu złożenia ofert.

Do wiadomości:

1. Pytający
2. strona internetowa: <http://um.slawnio.ibip.pl>
3. a/a

Z up. BURMISTRZA

mgr Mieczysław Jan Grabowski
Z-ca Burmistrza