

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego „**Budowa siłowni na powietrzu**”

W dniu 09 czerwca 2014 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Z mapy sytuacyjnej i wizji lokalnej wynika, że teren objęty zamówieniem ograniczony jest z trzech stron ścieżką pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej kolorowej i z klinkieru drogowego, natomiast czwarta strona to kanał miejski (rzeka). Czy Wykonawca będzie mógł jeździć po w/w ciągach nie biorąc przy tym odpowiedzialności za powstałe w ten sposób ewentualne uszkodzenia nawierzchni?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie:

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia nawierzchni oraz zobowiązany jest do dokonania na własny koszt napraw dróg prowadzących do placu budowy uszkodzonych jego środkami transportu lub Podwykonawcy, co zostanie dokładnie sprawdzone na etapie odbioru końcowego.

Pytanie nr 2

Termin wykonania powyższego zamówienia Zamawiający określił na dzień 31.07.2014 r. Z ustaleń przeprowadzonych w terenie wynika, że jedyny dojazd na teren budowy prowadzi ulicą Sportową – obecnie w trakcie remontu (termin zakończenia 15.07.2014 r.). Ze względu na planowaną układkę nawierzchni jezdni, w terminie 01.07.-15.07.2014 r. droga będzie zamknięta, a zatem pozostały czas na budowę siłowni na powietrzu to okres 16.07.-31.07.2014 r. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu, w jakim należy wykonać zadanie?

Odpowiedź:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada żadnej informacji o planowanych utrudnieniach. Niedopuszczalnym jest całkowite zamknięcie drogi bez zgody Zarządcy (Miasta Sławno). W przypadku gdyby obecny Wykonawca inwestycji pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 969 obręb 002 w Sławnie” miałby zamiar wprowadzić jakiegokolwiek utrudnienia na modernizowanym odcinku jezdni zgodnie z SIWZ oraz zawartą umową zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zatwierdzonej przez Zarządcę drogi (Miasto Sławno) zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.

Jednocześnie zgodnie z zawartą umową § 1 ust. 5: „Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się dokonać z Zamawiającym stosownych uzgodnień w zakresie umożliwienia prowadzenia robót przez inny podmiot na tym samym terenie budowy, w czasie realizacji zadania objętego niniejszą umową.”

Do obowiązków Wykonawcy inwestycji pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 969 obręb 002 w Sławnie” jak i Wykonawcy przedmiotowej inwestycji, o ile to konieczne należy: prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

Wobec powyższego nie przewiduje się możliwości przedłużenia terminu wykonania prac, poza sytuacjami wymienionymi w SIWZ i w §16 umowy.

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
- 3) a/a

BURMISTRZ

inż. Krzysztof Marek Frankenstein